



# COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- Tel. 0862 900142 - Fax 0862/900320

e.mail: [protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it) - [anagrafe\\_campotosto@virgilio.it](mailto:anagrafe_campotosto@virgilio.it)

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 26 del 30.06.2014

---

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali nel capoluogo - Approvazione perizia di variante.**

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 14.00 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

---

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| - Antonio Di Carlantonio | Sindaco      | P |
| - De Angelis Giovanna    | Assessore    | P |
| - Erminia Alimonti       | Vice Sindaco | P |
| - Rosa Maria Di Marco    | Assessore    | P |

---

Risultano tutti presenti.

Ha partecipato alla seduta il Segretario **Dott. Simone Lodovisi**.  
**Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco** ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con contratto di appalto n.647 del 17.10.2013 sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Ing. Marano e C. srl di Montorio al Vomano (Te) i lavori in oggetto con il ribasso del 18,43 %, pari ad Euro 58.796,00, calcolato sull'importo posto a base di gara di Euro 320.000,00, quindi per un prezzo netto di Euro 261.024,00 oltre oneri per la sicurezza di Euro 17.768,34 per un totale di Euro 278.792,34;

Considerato che i lavori sono attualmente sospesi come da relativo verbale in atti;

Visti gli atti relativi alla perizia di variante, redatti dal progettista e d.l., Dott. Massimo Marzi quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ed in particolare la relazione tecnica, il quadro comparativo, il computo metrico e lo schema dell'atto di sottomissione;

Considerato che le variazioni comportano la realizzazione di ulteriori opere che rappresentano una unitarietà di indirizzo volto ai fini della efficace ed ottimale soluzione tecnica-economica delle problematiche intervenute, evidenziate e riscontrate in situ;

Accertato che ricorrono i presupposti di cui ai commi 1, lettere b) e c), dell'art.132 del D. L.vo 163/2006 come meglio evidenziato nella relazione tecnica;

Visto che gli atti di perizia sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento si farà fronte con le economie conseguite dal ribasso d'asta e con i residui di mutui concessi;

Visto il D. L.vo 163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010;

Visto l'art.10 del D.M. 07/01/1998 per cui "...è consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato su muti diversi, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento....";

Preso atto che la Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. n.EP/P/101/14 del 28.03.2014 comunicava la presenza di residui da somministrare su mutui diversi;

Viste la successiva nota della Cassa Depositi e Prestiti n.28045 2014 del 12.06.2014;

Visto il D. L.vo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati;

con votazione unanime

## DELIBERA

1) di approvare il dispositivo delle presente determinazione che è parte integrante.

2) di approvare la perizia di variante per i lavori di straordinaria manutenzione delle strade comunali avente il seguente quadro economico:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| A) - Lavori al netto del ribasso d'asta del 18,43% | Euro 322.140,68       |
| - Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso       | <u>Euro 17.768,34</u> |
|  | Euro 339.909,02       |
| B) Somme a disposizione:                           |                       |
| a) Iva lavori 10%                                  | Euro 33.990,90        |
| b) 1,67 % art.18 Legge 109/94 e smi                | Euro 5.676,48         |
| c) Proget. ed esecuz. piano sicurezza              | Euro 11.654,91        |
| d) 4% cassa previdenziale                          | Euro 466,20           |
| e) iva 22% spese tecniche                          | Euro 2.666,64         |
| f) lavori a fattura (iva compresa)                 | <u>Euro 114,74</u>    |
| Sommano  | Euro 54.569,87        |
|  | <u>Euro 54.569,87</u> |

## TOTALE

**Euro 394.478,89**

3) di dare atto che le somme residue di seguito indicate sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti sono devoluti per il finanziamento parziale del nuovo investimento:

- Euro 78,22 mutuo concesso posizione n.0025758/01 concesso il 03.04.1963
- Euro 2.261,07 mutuo concesso posizione n.0681065/00 concesso il 15.01.1976
- Euro 2.250,58 mutuo concesso posizione n.4493753/00 concesso il 13.10.2006
- Euro 7.328,34 mutuo concesso posizione n.4069871/00 concesso il 01.08.1991
- Euro 9.207,07 mutuo concesso posizione n.4294064/00 concesso il 09.09.1997

4) di dare atto che al finanziamento della somma di Euro 394.478,89 si provvederà, pertanto, come segue:

- Euro 110.000,00 al capitolo n.3471.24
- Euro 28.765,72 al capitolo n.3471.27
- Euro 210.000,00 al capitolo n.3471.28
- Euro 24.587,89 al capitolo n.3471.29

somme già impegnate con determinazione del servizio tecnico n.176 del 21.12.2012;

- Euro 78,22 con diverso utilizzo del mutuo concesso posizione n.0025758/01 concesso il 03.04.1963
- Euro 2.261,07 con diverso utilizzo del mutuo concesso posizione n.0681065/00 concesso il 15.01.1976
- Euro 2.250,58 con diverso utilizzo del mutuo concesso posizione n.4493753/00 concesso il 13.10.2006
- Euro 7.328,34 con diverso utilizzo del mutuo concesso posizione n.4069871/00 concesso il 01.08.1991
- Euro 9.207,07 con diverso utilizzo del mutuo concesso posizione n.4294064/00 concesso il 09.09.1997

5) di dare atto che la somma complessiva di Euro 21.125,20 relativa al diverso utilizzo dei mutui suddetti verrà inserita nel redigendo bilancio di previsione anno 2014 in uno specifico capitolo di spesa e relativo capitolo di entrata.

6) di dare atto che le economie accertate sui mutui suddetti sono state determinate da minore spesa per lavori effettuati o per ribasso d'asta ovvero che la copertura finanziaria dell'investimento originario – per la parte oggetto della richiesta di diverso utilizzo – è assicurata impiegando altre risorse di bilancio dell'Ente con l'esclusione di somme provenienti da indebitamento di natura creditizia.

7) di dare atto che il codice CUP dell'intervento è il seguente: B47H12001920004.

8) di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

f.to Il Sindaco  
Antonio Di Carlantonio

f.to Il Segretario Comunale  
Dott. Simone Lodovisi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Comunale n. 313 del 09.07.2014 in data odierna per rimanervi  
quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267

Campotosto li 09.07.2014

f.to IL Segretario Comunale  
Dott. Simone Lodovisi

---

---

Il sottoscritto, visto gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. 2080 in data 09.07.2014, ai  
Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267);

Dalla Residenza Comunale li 09.07.2014

f.to Il Segretario Comunale  
Dott. Simone Lodovisi

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 30.06.2014

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.);

a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale li 09.07.2014

f.to IL Segretario Comunale  
Dott. Simone Lodovisi

---

---

per copia conforme all'originale.  
Campotosto, 09.07.2014

Il Segretario Comunale  
Dott. Simone Lodovisi