

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

**COPIA**

## VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

REGISTRO CRONOLOGICO N.013 DEL 20.01.2015

Oggetto: Lavori di manutenzione della strada comunale della Difesa nella frazione di Mascioni – Approvazione perizia di variante.

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.68 del 27.05.2014 vennero affidati i lavori di manutenzione della strada comunale della Difesa nella frazione di Mascioni all'impresa Ing. Marano e C. srl con sede a Montorio al Vomano (Te) per l'importo di Euro 19.609,80 oltre iva 10% come per legge;

Considerato che i lavori sono stati realizzati per la quasi totalità;

Considerato che si è reso necessario redigere una perizia di variante finalizzata alla realizzazione di ulteriori opere che rappresentano una unitarietà di indirizzo volto ai fini della efficace ed ottimale soluzione tecnico-economica delle problematiche intervenute, evidenziate e riscontrate in situ;

Visti gli atti relativi alla perizia di variante, redatti dal progettista e d.l., Ing. Turilli Simona di L'Aquila, ed in particolare la relazione tecnica, il quadro comparativo, il computo metrico e lo schema dell'atto di sottomissione;

Considerato che le variazioni comportano;

Accertato che ricorrono i presupposti di cui al comma 1, lettera b), dell'art.132 del D. L.vo 163/2006 come meglio evidenziato nella relazione tecnica;

Visto che gli atti di perizia sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento si farà fronte con le economie conseguite dal ribasso d'asta nonché con il residuo impegno di spesa proveniente dalla determinazione del servizio tecnico n.179/2012;

Visto il D. L.vo 163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.L.vo 267/2000;

determina

1) di approvare il dispositivo delle presente determinazione che è parte integrante.

2) di approvare la perizia di variante per i lavori di manutenzione della strada comunale della Difesa nella frazione di Mascioni avente il seguente quadro economico:

A) Importo lordo dei lavori	Euro 30.372,90	
A detrarre il ribasso d'asta del 18,43%	<u>Euro 5.597,73</u>	
Restano	Euro 24.775,17	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>Euro 1.128,63</u>	
Totale lavori	Euro 25.903,80	Euro 25.903,80
B) Somme a disposizione:		
Iva lavori 10%	Euro 2.590,38	
Spese tecniche e generali	Euro 8.435,66	
Inarcassa 4%	Euro 337,43	
Iva spese tecniche 22%	Euro 1.930,08	
Art.92 D. L.vo 163/2006 (1,71%)	Euro 538,68	
Relazioni specialistiche	<u>Euro 1.380,00</u>	
	Euro 15.212,23	<u>Euro 15.212,23</u>
	Totale	Euro 41.116,03

3) di dare atto che alla residua somma di Euro 33.595,41 si provvederà con imputazione nel bilancio corrente esercizio come segue:

- Euro 25.533,14 al capitolo n.3477.06 gestione rr.pp.

- Euro 4.950,00 al capitolo n.5005,00 gestione rr.pp.

- Euro 3.122,27 al capitolo n.3471.21 gestione rr.pp.

Campotosto, Li 20.01.2015

F.to Il Responsabile Servizio Tecnico  
(Dott. Massimo Marzi)

Attestazione della copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE

---

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 28.01.2015 n. 51 all'albo pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto li 28.01.2015

F.to Il Responsabile del Servizio

---

Per copia conforme all'originale.  
28.01.2015

Il Responsabile del Servizio