



# COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

Perimetrazione ai sensi dell'art. 2 del decreto n°3 del 9  
marzo 2010 del Commissario Delegato per la  
Ricostruzione.

Perimetrazione ZONA POGGIO CANCELLI - AMBITO E



All.  
B

OTTOBRE 2013

CRONOPROGRAMMA



ATP studio zenith - arch. biagi - ing. colasanti

VISTI

Responsabile del Procedimento:  
Sindaco Antonio Di Carlantonio

PC	sup totale	Superficie totale aggregato o edificio				Superficie totale con esito E interna				m.a.p. impegnati	abitanti con diritto m.a.p.	fattore di cantierabilità	residenti nell'aggregato	n° attività produttive	n° particelle	rapp costo superficie	costo intervento	incidenza %	n° part/sup totale x 100	Pesi per Priorità						
		residenziale commerciale		altri usi		residenziale commerciale		altri usi												Eres/Stot	Eau/Stot	M.A.P.	abitanti con diritto m.a.p.	residenti	attività produttive	
<b>N° aggregato o singolo edificio</b>																										
<b>EDIF.17</b>	324,00	324,00	mq	-	mq	324,00	mq	-	mq	1,00	5,00		5,00	-	1,00	<b>1,47</b>	474.999,23	0,15	0,31	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>EDIF.57</b>	1.008,00	1.008,00	mq	-	mq	1.008,00	mq	-	mq	1,00	5,00		5,00	-	1,00	<b>1,45</b>	1.460.437,38	0,14	0,10	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC03</b>	522,00	522,00	mq	-	mq	522,00	mq	-	mq	1,00	3,00		3,00	-	1,00	<b>1,46</b>	763.484,99	0,15	0,19	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>EDIF.37</b>	291,20	291,20	mq	-	mq	291,20	mq	-	mq	1,00	2,00		2,00	-	1,00	<b>1,47</b>	427.419,06	0,15	0,34	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC07</b>	533,00	507,00	mq	26,00	mq	507,00	mq	26,00	mq	1,00	2,00		2,00	-	1,00	<b>1,43</b>	764.514,81	0,14	0,19	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC08</b>	314,83	314,83	mq	-	mq	314,83	mq	-	mq	1,00	1,00		1,00	-	2,00	<b>1,00</b>	314.627,46	0,10	0,64	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC12</b>	515,89	515,89	mq	-	mq	515,89	mq	-	mq	-	-		-	-	5,00	<b>1,46</b>	754.547,08	0,15	0,97	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC21</b>	296,24	296,24	mq	-	mq	296,24	mq	-	mq	-	-		-	-	2,00	<b>1,47</b>	435.053,88	0,15	0,68	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>EDIF.101</b>	180,00	180,00	mq	-	mq	180,00	mq	-	mq	-	-		-	-	1,00	<b>1,48</b>	266.110,69	0,15	0,56	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC05</b>	357,94	357,94	mq	-	mq	357,94	mq	-	mq	-	-		-	-	2,00	<b>1,47</b>	524.391,04	0,15	0,56	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC09</b>	251,00	221,00	mq	30,00	mq	221,00	mq	-	mq	-	-		-	-	3,00	<b>1,32</b>	330.602,53	0,13	1,20	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>EDIF.109</b>	540,00	540,00	mq	-	mq	540,00	mq	-	mq	-	-		-	-	1,00	<b>0,88</b>	477.049,47	0,09	0,19	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC01</b>	446,41	357,62	mq	88,79	mq	357,62	mq	88,79	mq	-	-		-	-	3,00	<b>0,76</b>	337.304,51	0,08	0,67	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC14</b>	919,75	165,36	mq	155,48	mq	165,36	mq	-	mq	-	-		-	-	4,00	<b>0,39</b>	358.697,52	0,11	0,43	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC18</b>	624,00	483,60	mq	140,40	mq	275,60	mq	140,40	mq	-	-		-	-	2,00	<b>1,04</b>	648.051,11	0,10	0,32	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC24</b>	429,00	429,00	mq	-	mq	83,20			mq	-	-		-	-	3,00	<b>0,42</b>	178.442,38	0,04	0,70	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>EDIF.162</b>	197,60	197,60	mq	-	mq	-	mq	-	mq	-	-		-	-	1,00	<b>0,45</b>	88.359,92	0,04	0,51	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00
<b>PC06</b>	660,66	-	mq	660,66	mq	-	mq	660,66	mq	-	-		-	-	4,00	<b>0,75</b>	493.319,60	0,07	0,61	5,00	-	5,00	20,00	10,00	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	TOTALE PUNTEGGIO	PC	COSTO INTERVENTO	
Eres/Stot	Eau/Stot	M.A.P.	abitanti con diritto m.a.p.	residenti	attività produttive	n° part/sup totale x 100	rapporto costo superfici e				
									<b>N° aggregato o singolo edificio</b>		
5,00	-	20,00	50,00	40,00	-	0,31	1,47	<b>116,77</b>	<b>EDIF.17</b>	<b>474.999,23</b>	
5,00	-	20,00	50,00	40,00	-	0,10	1,45	<b>116,55</b>	<b>EDIF.57</b>	<b>1.460.437,38</b>	
5,00	-	20,00	30,00	24,00	-	0,19	1,46	<b>80,65</b>	<b>PC03</b>	<b>763.484,99</b>	
5,00	-	20,00	20,00	16,00	-	0,34	1,47	<b>62,81</b>	<b>EDIF.37</b>	<b>427.419,06</b>	
4,76	-	0,24	20,00	20,00	16,00	-	0,19	1,43	<b>62,13</b>	<b>PC07</b>	<b>764.514,81</b>
5,00	-	20,00	10,00	8,00	-	0,64	1,00	<b>44,63</b>	<b>PC08</b>	<b>314.627,46</b>	
5,00	-	-	-	-	-	0,97	1,46	<b>7,43</b>	<b>PC12</b>	<b>754.547,08</b>	
5,00	-	-	-	-	-	0,68	1,47	<b>7,14</b>	<b>PC21</b>	<b>435.053,88</b>	
5,00	-	-	-	-	-	0,56	1,48	<b>7,03</b>	<b>EDIF.101</b>	<b>266.110,69</b>	
5,00	-	-	-	-	-	0,56	1,47	<b>7,02</b>	<b>PC05</b>	<b>524.391,04</b>	
4,40	-	-	-	-	-	1,20	1,32	<b>6,91</b>	<b>PC09</b>	<b>330.602,53</b>	
5,00	-	-	-	-	-	0,19	0,88	<b>6,07</b>	<b>EDIF.109</b>	<b>477.049,47</b>	
4,01	-	0,99	-	-	-	0,67	0,76	<b>4,44</b>	<b>PC01</b>	<b>337.304,51</b>	
2,58	-	-	-	-	-	0,43	0,39	<b>3,40</b>	<b>PC14</b>	<b>358.697,52</b>	
2,21	-	1,13	-	-	-	0,32	1,04	<b>2,44</b>	<b>PC18</b>	<b>648.051,11</b>	
0,97	-	-	-	-	-	0,70	0,42	<b>2,08</b>	<b>PC24</b>	<b>178.442,38</b>	
-	-	-	-	-	-	0,51	0,45	<b>0,95</b>	<b>EDIF.162</b>	<b>88.359,92</b>	
-	-	5,00	-	-	-	0,61	0,75	<b>- 3,65</b>	<b>PC06</b>	<b>493.319,60</b>	



Commissario Delegato per la Ricostruzione  
Presidente della Regione Abruzzo



Comune di Campotosto (AQ)  
Piano di Ricostruzione "AMBITO E"  
Fraz. Poggio Cancelli

CRONOPROGRAMMA

Responsabile del Procedimento:  
Sindaco Antonio Di Carlantonio

PROGETTISTI:  
ATP ZENITH - BIAGI - COLASANTI