



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale 00085160661 - c.c.p. 12153672 - Tel (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX (0862) 900320

DECRETO SINDACALE N. 59 DEL 02.05.2016

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori di ricostruzione post-sisma.

Premesso che il territorio del Comune di Campotosto è stato colpito dal sisma del 6 aprile 2009 con conseguente espletamento delle procedure di ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato;

Visto il provvedimento di concessione del contributo emesso da questo Comune mediante Disposizione Sindacale n. 55 del 05.09.2015, dell'importo di Euro 103.014,24, in favore del Sig. Marzi Nello, nato a Campotosto (AQ) il 30.05.1954, CUP B41G12000040001, in qualità di Procuratore Speciale, per i lavori di riparazione post – sisma delle parti comuni dell' Aggr. C-10, classificato "B", sito in Via Roma n.20;

Vista la nota pervenuta a Questo Comune in data 14.01.2016 prot. n. 132, con la quale il Sig. Marzi Nello trasmette la contabilità relativa al 2° S.A.L. e il successivo deposito presso gli uffici dell'UTR2 di Barete, per i lavori di cui sopra;

Visto il Nulla Osta alla liquidazione delle spese relative allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 da parte dell' UTR2, prot. n. 728/UTR del 29.04.2016 e nostro prot. n. 1676 del 02.05.2016;

Vista la positiva certificazione DURC della ditta appaltatrice "FI.PE. s.r.l.", p. i.v.a. 04353650759, acquisita da Questo Comune con prot. n. 1679 del 02.05.2016;

Vista la positiva certificazione di regolarità contributiva dell' Ing. Ugo Daniele, C.F. DNLGUO84A07A345V, acquisita al protocollo comunale in data 25.02.2016 al n. 853, in corso di validità;

Visto il bilancio corrente esercizio;

Vista il D. L.vo 267/2000;

Vista l'OPCM che individua nell'autorità Sindacale il soggetto attuatore della ricostruzione in ambito locale, con autonomi e peculiari poteri gestionali e di spesa;

DECRETA

1) di prendere atto del Nulla Osta dell' UTR2, nota prot. n. 1676 del 02.05.2016, alla liquidazione delle somme dovute per i lavori e le competenze tecniche relative allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 12.12.2015, così distinte:

