

CRONO RIDOTTO AMBITO A

Sigla ambito		
	costo intervento	TOTALE PUNTEGGIO
N°aggregato		
CC-40 A	€ 2.457.271,11	350,59
CC-28 A	€ 1.587.407,99	277,52
CC-27 A	€ 1.228.922,96	201,44
CC-32 A	€ 272.225,12	158,78
CC-20 A	€ 1.245.959,10	145,17
CC-30 A	€ 791.662,47	110,21
CC-43 A	€ 961.204,14	78,96
CC-31 A	€ 599.148,87	74,26
CC-38 A	€ 1.351.641,54	63,69
SC-1 part. 550 A	€ 12.500,00	40,37
CC-16 A	€ 795.333,95	39,51
CC-49 A	€ 405.616,20	32,77
CC-14 A	€ 1.060.467,14	22,78
CC-1 A	€ 764.618,34	5,91
SC-13 part.1119 A	€ 16.774,39	3,07
CC-22 A	€ 343.826,52	3,04
CC-2 A	€ 627.406,82	2,64
CC-8 A	€ 229.999,45	2,39

	Aggregati con all'interno residenti in edifici dichiarati inagibili occupanti m.a.p. (punteggio incrementato di 70 pt)
	Aggregati con all'interno attività produttive o residenti in edifici dichiarati inagibili aventi diritto a m.a.p.

CRONO RIDOTTO AMBITO B		
Sigla ambito		
	costo intervento	TOTALE PUNTEGGIO
N° aggregato		
CC-44 B	€ 644.033,05	214,67
CC-37 B	€ 362.359,46	170,90
CC-35 B	€ 413.456,53	167,24
CC-39 B	€ 1.152.234,01	167,21
CC-7 B	€ 598.707,32	152,51
CC-13 B	€ 832.314,25	114,10
CC-33 B	€ 708.629,20	91,06
CC-29 B	€ 213.120,22	38,34
CC-53 B	€ 92.095,37	25,15
CC-10 B	€ 664.334,62	20,16
CC-4 B	€ 772.480,07	14,84
CC-19 B	€ 357.110,75	7,81
1600313 B	€ 418.602,07	6,90
1600440/1 B	€ 80.000,00	6,21
CC-48 B	€ 219.340,08	4,97
CC-6 B	€ 487.644,81	3,65
CC-52 B	€ 475.018,14	1,81
1600863 B	€ 118.318,18	1,79
CC-12 B	€ 1.309.386,01	1,714
CC-17 B	€ 385.605,21	1,713
CC-21 B	€ 484.237,27	1,37
CC-23 B	€ 88.619,28	0,85
CC-50 B	€ 383.883,09	0,78
CC-15 B	€ 190.880,15	-1,28
1600878 B	€ 299.966,51	-3,82

Aggregati con all'interno residenti in edifici dichiarati inagibili occupanti m.a.p. (punteggio incrementato di 70 pt)

Aggregati con all'interno attività produttive o residenti in edifici dichiarati inagibili aventi diritto a m.a.p.

CRONO RIDOTTO AMBITO C		
Sigla ambito		
	costo intervento	TOTALE PUNTEGGIO
N°aggregato		
CC-25 C	€ 411.211,47	192,19
CC-5 C	€ 506.470,78	137,34
CC-34 C	€ 1.162.341,40	135,53
CC-24 C	€ 86.729,17	132,81
CC-11 C	€ 330.404,35	127,99
CC-54 C	€ 1.169.604,09	127,68
CC-36 C	€ 836.253,29	11,61
CC-3 C	€ 756.296,35	4,86
CC-45 C	€ 341.891,20	4,14
CC-51 C	€ 283.787,07	4,00
CC-9 C	€ 464.681,61	3,61
CC-18 C	€ 414.286,55	1,60
CC-41 C	€ 20.569,62	0,88
CC-42 C	€ 60.367,36	0,76
CC-55 C	€ 166.651,90	0,14
CC-26 C	€ 156.750,87	-2,79

	Aggregati con all'interno residenti in edifici dichiarati inagibili occupanti m.a.p. (punteggio incrementato di 70 pt)
	Aggregati con all'interno attività produttive o residenti in edifici dichiarati inagibili aventi diritto a m.a.p.

CRONO RIDOTTO AMBITO D		
Sigla ambito		
	costo intervento	TOTALE PUNTEGGIO
N° aggregato		
PC-04 D	€ 1.290.451,56	179,66
PC-23 D	€ 1.170.581,82	57,05
PC-13 D	€ 956.123,07	31,95
PC-edif sing 02 D	€ 77.414,37	15,20
PC-20 D	€ 1.249.769,36	12,09
PC_22_D	€ 216.037,65	7,47
PC-edif sing 03 D	€ 166.506,26	7,45
PC-edif sing 04 D	€ 276.871,35	7,09
PC-edif sing 11 D	€ 344.755,95	6,87
PC-edif sing 10 D	€ 923.518,01	6,61
PC-10 D	€ 1.116.358,66	6,33
PC-16 D	€ 598.685,70	4,52
PC-02 D singolo	€ 590.151,86	4,07
PC-02 D	€ 606.618,24	3,56
PC-17 D	€ 509.893,26	2,37
PC-19 D	€ 567.332,45	1,98
PC-15 D	€ 487.806,04	0,52
PC-11 D	€ 425.256,63	0,03
PC-edif sing 01 D	€ 118.321,51	-2,33

Aggregati con all'interno residenti in edifici dichiarati inagibili occupanti m.a.p. (punteggio incrementato di 70 pt)

Aggregati con all'interno attività produttive o residenti in edifici dichiarati inagibili aventi diritto a m.a.p.

CRONO RIDOTTO AMBITO E		
Sigla ambito		
	costo intervento	TOTALE PUNTEGGIO
N°aggregato		
EDIF-57 E	€ 1.460.437,38	224,55
EDIF-17 E	€ 474.999,23	186,77
EDIF-37 E	€ 427.419,06	132,81
PC-08 E	€ 314.627,46	114,63
PC-03 E	€ 763.484,99	22,65
PC-07 E	€ 764.514,81	14,13
PC-12 E	€ 754.547,08	7,43
PC-21 E	€ 435.053,88	7,14
EDIF-101 E	€ 266.110,69	7,03
PC-05 E	€ 524.391,04	7,02
PC-09 E	€ 330.602,53	6,91
EDIF-109 E	€ 477.049,47	6,07
PC-01 E	€ 337.304,51	4,44
PC-14 E	€ 358.697,52	3,40
PC-18 E	€ 648.051,11	2,44
PC-24 E	€ 178.442,38	2,08
EDIF-162 E	€ 88.359,92	0,95
PC-06 E	€ 493.319,60	-3,65

	Aggregati con all'interno residenti in edifici dichiarati inagibili occupanti m.a.p. (punteggio incrementato di 70 pt)
	Aggregati con all'interno attività produttive o residenti in edifici dichiarati inagibili aventi diritto a m.a.p.

CRONO RIDOTTO AMBITO F		
Sigla ambito		
	costo intervento	TOTALE PUNTEGGIO
N°aggregato		
OC-4 F	€ 658.761,76	205,28
MC-7 F	€ 616.690,62	130,04
MC-2 F	€ 457.591,87	63,57
MC-11 F	€ 231.862,98	38,88
MC-15 F	€ 394.583,11	38,54
OC-3 F	€ 516.335,51	36,27
OC-5 F	€ 245.263,09	33,68
OC-1 F	€ 297.341,53	18,22
MC-12 F	€ 626.584,78	13,31
MC-6 F	€ 422.619,77	11,25
MC-17 F	€ 540.241,89	11,22
MC-21 F	€ 450.725,51	11,14
MC-10 F	€ 830.637,63	11,06
MC-3 F	€ 612.968,77	10,54
MC-8 F	€ 139.515,67	8,37
OC-2 F	€ 704.717,42	5,53
MC-20 F	€ 543.877,88	5,32
singolo mc-2 F	€ 136.417,74	5,29
singolo mc-1 F	€ 449.861,72	5,13
singolo mc-3 F	€ 506.503,10	4,48
MC-9 F	€ 617.776,46	3,50
MC-16 F	€ 283.235,27	2,31
singolo oc-1 F	€ 158.571,76	2,12
MC-18 F	€ 150.134,37	1,98
MC-19 F	€ 198.989,54	1,95
MC-4 F	€ 336.547,39	1,54
MC-5 F	€ 431.953,66	1,53
MC-1 F	€ 310.564,46	1,52
MC-13 F	€ 214.798,56	1,40
MC-14 F	€ 486.087,09	1,02

Aggregati con all'interno residenti in edifici dichiarati inagibili occupanti m.a.p. (punteggio incrementato di 70 pt)

Aggregati con all'interno attività produttive o residenti in edifici dichiarati inagibili aventi diritto a m.a.p.

CRONO TOTALE CAMPOTOSTO CENTRO

CRONOLIGICO	N. AGGREGATO/ ED. SING.	COSTO INTERVENTO	TOTALE PUNTEGGIO
1	CC-40 A	€ 2.457.271,11	350,59
2	CC-28 A	€ 1.587.407,99	277,52
3	CC-44 B	€ 644.033,05	214,67
4	CC-27 A	€ 1.228.922,96	201,44
5	CC-25 C	€ 411.211,47	192,19
6	CC-37 B	€ 362.359,46	170,90
7	CC-35 B	€ 413.456,53	167,24
8	CC-39 B	€ 1.152.234,01	167,21
9	CC-32 A	€ 272.225,12	158,78
10	CC-7 B	€ 598.707,32	152,51
11	CC-20 A	€ 1.245.959,10	145,17
12	CC-5 C	€ 506.470,78	137,34
13	CC-34 C	€ 1.162.341,40	135,53
14	CC-24 C	€ 86.729,17	132,81
15	CC-11 C	€ 330.404,35	127,99
16	CC-54 C	€ 1.169.604,09	127,68
17	CC-13 B	€ 832.314,25	114,10
18	CC-30 A	€ 791.662,47	110,21
19	CC-33 B	€ 708.629,20	91,06
20	CC-43 A	€ 961.204,14	78,96
21	CC-31 A	€ 599.148,87	74,26
22	CC-38 A	€ 1.351.641,54	63,69
23	SC-1 part. 550 A	€ 12.500,00	40,37
24	CC-16 A	€ 795.333,95	39,51
25	CC-29 B	€ 213.120,22	38,34
26	CC-49 A	€ 405.616,20	32,77
27	CC-53 B	€ 92.095,37	25,15
28	CC-14 A	€ 1.060.467,14	22,78
29	CC-10 B	€ 664.334,62	20,16
30	CC-4 B	€ 772.480,07	14,84
31	CC-36 C	€ 836.253,29	11,61
32	CC-19 B	€ 357.110,75	7,81
33	1600313 B	€ 418.602,07	6,90
34	1600440/1 B	€ 80.000,00	6,21
35	CC-1 A	€ 764.618,34	5,91
36	CC-48 B	€ 219.340,08	4,97

37	CC-3 C	€ 756.296,35	4,86
38	CC-45 C	€ 341.891,20	4,14
39	CC-51 C	€ 283.787,07	4,00
40	CC-6 B	€ 487.644,81	3,65
41	CC-9 C	€ 464.681,61	3,61
42	SC-13 part.1119 A	€ 16.774,39	3,07
43	CC-22 A	€ 343.826,52	3,04
44	CC-2 A	€ 627.406,82	2,64
45	CC-8 A	€ 229.999,45	2,39
46	CC-52 B	€ 475.018,14	1,81
47	1600863 B	€ 118.318,18	1,79
48	CC-12 B	€ 1.309.386,01	1,71
49	CC-17 B	€ 385.605,21	1,71
50	CC-18 C	€ 414.286,55	1,60
51	CC-21 B	€ 484.237,27	1,37
52	CC-41 C	€ 20.569,62	0,88
53	CC-23 B	€ 88.619,28	0,85
54	CC-50 B	€ 383.883,09	0,78
55	CC-42 C	€ 60.367,36	0,76
56	CC-55 C	€ 166.651,90	0,14
57	CC-15 B	€ 190.880,15	-1,28
58	CC-26 C	€ 156.750,87	-2,79
59	1600878 B	€ 299.966,51	-3,82
TOTALE		€ 33.672.658,85	



Aggregati con all'interno residenti in edifici dichiarati inagibili occupanti m.a.p.
(punteggio incrementato di 70 pt)



Aggregati con all'interno attività produttive o residenti in edifici dichiarati inagibili
aventi diritto a m.a.p.

CRONO GENERALE			
CRONOLOGICO	N. AGGREGATO/ ED. SING.	COSTO INTERVENTO	TOTALE PUNTEGGIO
1	CC-40 A	€ 2.457.271,11	350,59
2	CC-28 A	€ 1.587.407,99	277,52
3	EDIF-57 E	€ 1.460.437,38	224,55
4	CC-44 B	€ 644.033,05	214,67
5	OC-4 F	€ 658.761,76	205,28
6	CC-27 A	€ 1.228.922,96	201,44
7	CC-25 C	€ 411.211,47	192,19
8	EDIF-17 E	€ 474.999,23	186,77
9	PC-04 D	€ 1.290.451,56	179,66
10	CC-37 B	€ 362.359,46	170,90
11	CC-35 B	€ 413.456,53	167,24
12	CC-39 B	€ 1.152.234,01	167,21
13	CC-32 A	€ 272.225,12	158,78
14	CC-7 B	€ 598.707,32	152,51
15	CC-20 A	€ 1.245.959,10	145,17
16	CC-5 C	€ 506.470,78	137,34
17	CC-34 C	€ 1.162.341,40	135,53
18	CC-24 C	€ 86.729,17	132,81
19	EDIF-37 E	€ 427.419,06	132,81
20	MC-7 F	€ 616.690,62	130,04
21	CC-11 C	€ 330.404,35	127,99
22	CC-54 C	€ 1.169.604,09	127,68
23	PC-08 E	€ 314.627,46	114,63
24	CC-13 B	€ 832.314,25	114,10
25	CC-30 A	€ 791.662,47	110,21
26	CC-33 B	€ 708.629,20	91,06
27	CC-43 A	€ 961.204,14	78,96
28	CC-31 A	€ 599.148,87	74,26
29	CC-38 A	€ 1.351.641,54	63,69
30	MC-2 F	€ 457.591,87	63,57
31	PC-23 D	€ 1.170.581,82	57,05
32	SC-1 part. 550 A	€ 12.500,00	40,37
33	CC-16 A	€ 795.333,95	39,51
34	MC-11 F	€ 231.862,98	38,88
35	MC-15 F	€ 394.583,11	38,54

36	CC-29 B	€ 213.120,22	38,34
37	OC-3 F	€ 516.335,51	36,27
38	OC-5 F	€ 245.263,09	33,68
39	CC-49 A	€ 405.616,20	32,77
40	PC-13 D	€ 956.123,07	31,95
41	CC-53 B	€ 92.095,37	25,15
42	CC-14 A	€ 1.060.467,14	22,78
43	PC-03 E	€ 763.484,99	22,65
44	CC-10 B	€ 664.334,62	20,16
45	OC-1 F	€ 297.341,53	18,22
46	PC-edif sing 02 D	€ 77.414,37	15,20
47	CC-4 B	€ 772.480,07	14,84
48	PC-07 E	€ 764.514,81	14,13
49	MC-12 F	€ 626.584,78	13,31
50	PC-20 D	€ 1.249.769,36	12,09
51	CC-36 C	€ 836.253,29	11,61
52	MC-6 F	€ 422.619,77	11,25
53	MC-17 F	€ 540.241,89	11,22
54	MC-21 F	€ 450.725,51	11,14
55	MC-10 F	€ 830.637,63	11,06
56	MC-3 F	€ 612.968,77	10,54
57	MC-8 F	€ 139.515,67	8,37
58	CC-19 B	€ 357.110,75	7,81
59	PC_22_D	€ 216.037,65	7,47
60	PC-edif sing 03 D	€ 166.506,26	7,45
61	PC-12 E	€ 754.547,08	7,43
62	PC-21 E	€ 435.053,88	7,14
63	PC-edif sing 04 D	€ 276.871,35	7,09
64	EDIF-101 E	€ 266.110,69	7,03
65	PC-05 E	€ 524.391,04	7,02
66	PC-09 E	€ 330.602,53	6,91
67	1600313 B	€ 418.602,07	6,90
68	PC-edif sing 11 D	€ 344.755,95	6,87
69	PC-edif sing 10 D	€ 923.518,01	6,61
70	PC-10 D	€ 1.116.358,66	6,33
71	1600440/1 B	€ 80.000,00	6,21
72	EDIF-109 E	€ 477.049,47	6,07
73	CC-1 A	€ 764.618,34	5,91

74	OC-2 F	€ 704.717,42	5,53
75	MC-20 F	€ 543.877,88	5,32
76	singolo mc-2 F	€ 136.417,74	5,29
77	singolo mc-1 F	€ 449.861,72	5,13
78	CC-48 B	€ 219.340,08	4,97
79	CC-3 C	€ 756.296,35	4,86
80	PC-16 D	€ 598.685,70	4,52
81	singolo mc-3 F	€ 506.503,10	4,48
82	PC-01 E	€ 337.304,51	4,44
83	CC-45 C	€ 341.891,20	4,14
84	PC-02 D singolo	€ 590.151,86	4,07
85	CC-51 C	€ 283.787,07	4,00
86	CC-6 B	€ 487.644,81	3,65
87	CC-9 C	€ 464.681,61	3,61
88	PC-02 D	€ 606.618,24	3,56
89	MC-9 F	€ 617.776,46	3,50
90	PC-14 E	€ 358.697,52	3,40
91	SC-13 part.1119 A	€ 16.774,39	3,07
92	CC-22 A	€ 343.826,52	3,04
93	CC-2 A	€ 627.406,82	2,64
94	PC-18 E	€ 648.051,11	2,44
95	CC-8 A	€ 229.999,45	2,39
96	PC-17 D	€ 509.893,26	2,37
97	MC-16 F	€ 283.235,27	2,31
98	singolo oc-1 F	€ 158.571,76	2,12
99	PC-24 E	€ 178.442,38	2,08
100	PC-19 D	€ 567.332,45	1,98
101	MC-18 F	€ 150.134,37	1,98
102	MC-19 F	€ 198.989,54	1,95
103	CC-52 B	€ 475.018,14	1,81
104	1600863 B	€ 118.318,18	1,79
105	CC-12 B	€ 1.309.386,01	1,71
106	CC-17 B	€ 385.605,21	1,71
107	CC-18 C	€ 414.286,55	1,60
108	MC-4 F	€ 336.547,39	1,54
109	MC-5 F	€ 431.953,66	1,53
110	MC-1 F	€ 310.564,46	1,52
111	MC-13 F	€ 214.798,56	1,40

112	CC-21 B	€ 484.237,27	1,37
113	MC-14 F	€ 486.087,09	1,02
114	EDIF-162 E	€ 88.359,92	0,95
115	CC-41 C	€ 20.569,62	0,88
116	CC-23 B	€ 88.619,28	0,85
117	CC-50 B	€ 383.883,09	0,78
118	CC-42 C	€ 60.367,36	0,76
119	PC-15 D	€ 487.806,04	0,52
120	CC-55 C	€ 166.651,90	0,14
121	PC-11 D	€ 425.256,63	0,03
122	CC-15 B	€ 190.880,15	-1,28
123	PC-edif sing 01 D	€ 118.321,51	-2,33
124	CC-26 C	€ 156.750,87	-2,79
125	PC-06 E	€ 493.319,60	-3,65
126	1600878 B	€ 299.966,51	-3,82
TOTALE		€ 67.034.286,20	



Aggregati con all'interno residenti in edifici dichiarati inagibili occupanti m.a.p.
(punteggio incrementato di 70 pt)



Aggregati con all'interno attività produttive o residenti in edifici dichiarati inagibili
aventi diritto a m.a.p.

CRONO FASCIA PRIORITARIA			
CRONOLIGICO	N. AGGREGATO/ ED. SING.	COSTO INTERVENTO	TOTALE PUNTEGGIO
1	CC-40 A	€ 2.457.271,11	350,59
2	CC-28 A	€ 1.587.407,99	277,52
3	EDIF-57 E	€ 1.460.437,38	224,55
4	CC-44 B	€ 644.033,05	214,67
5	OC-4 F	€ 658.761,76	205,28
6	CC-27 A	€ 1.228.922,96	201,44
7	CC-25 C	€ 411.211,47	192,19
8	EDIF-17 E	€ 474.999,23	186,77
9	PC-04 D	€ 1.290.451,56	179,66
10	CC-37 B	€ 362.359,46	170,90
11	CC-35 B	€ 413.456,53	167,24
12	CC-39 B	€ 1.152.234,01	167,21
13	CC-32 A	€ 272.225,12	158,78
14	CC-7 B	€ 598.707,32	152,51
15	CC-20 A	€ 1.245.959,10	145,17
16	CC-5 C	€ 506.470,78	137,34
17	CC-34 C	€ 1.162.341,40	135,53
18	CC-24 C	€ 86.729,17	132,81
19	EDIF-37 E	€ 427.419,06	132,81
20	MC-7 F	€ 616.690,62	130,04
21	CC-11 C	€ 330.404,35	127,99
22	CC-54 C	€ 1.169.604,09	127,68
23	PC-08 E	€ 314.627,46	114,63
24	CC-13 B	€ 832.314,25	114,10
25	CC-30 A	€ 791.662,47	110,21
26	CC-33 B	€ 708.629,20	91,06
27	CC-43 A	€ 961.204,14	78,96
28	CC-31 A	€ 599.148,87	74,26
29	CC-38 A	€ 1.351.641,54	63,69
30	MC-2 F	€ 457.591,87	63,57
31	PC-23 D	€ 1.170.581,82	57,05
32	CC-16 A	€ 795.333,95	39,51
33	MC-11 F	€ 231.862,98	38,88
34	MC-15 F	€ 394.583,11	38,54
35	CC-29 B	€ 213.120,22	38,34

36	OC-3 F	€ 516.335,51	36,27
37	CC-49 A	€ 405.616,20	32,77
38	CC-14 A	€ 1.060.467,14	22,78
39	PC-edif sing 02 D	€ 77.414,37	15,20
TOTALE		€ 29.440.232,65	



Aggregati con all'interno residenti in edifici dichiarati inagibili occupanti m.a.p.
(punteggio incrementato di 70 pt)



Aggregati con all'interno attività produttive o residenti in edifici dichiarati inagibili
aventi diritto a m.a.p.

CRONO SECONDA GRADUATORIA			
CRONOLIGICO	N. AGGREGATO/ ED. SING.	COSTO INTERVENTO	TOTALE PUNTEGGIO
1	SC-1 part. 550 A	€ 12.500,00	40,37
2	OC-5 F	€ 245.263,09	33,68
3	PC-13 D	€ 956.123,07	31,95
4	CC-53 B	€ 92.095,37	25,15
5	PC-03 E	€ 763.484,99	22,65
6	CC-10 B	€ 664.334,62	20,16
7	OC-1 F	€ 297.341,53	18,22
8	CC-4 B	€ 772.480,07	14,84
9	PC-07 E	€ 764.514,81	14,13
10	MC-12 F	€ 626.584,78	13,31
11	PC-20 D	€ 1.249.769,36	12,09
12	CC-36 C	€ 836.253,29	11,61
13	MC-6 F	€ 422.619,77	11,25
14	MC-17 F	€ 540.241,89	11,22
15	MC-21 F	€ 450.725,51	11,14
16	MC-10 F	€ 830.637,63	11,06
17	MC-3 F	€ 612.968,77	10,54
18	MC-8 F	€ 139.515,67	8,37
19	CC-19 B	€ 357.110,75	7,81
20	PC_22_D	€ 216.037,65	7,47
21	PC-edif sing 03 D	€ 166.506,26	7,45
22	PC-12 E	€ 754.547,08	7,43
23	PC-21 E	€ 435.053,88	7,14
24	PC-edif sing 04 D	€ 276.871,35	7,09
25	EDIF-101 E	€ 266.110,69	7,03
26	PC-05 E	€ 524.391,04	7,02
27	PC-09 E	€ 330.602,53	6,91
28	1600313 B	€ 418.602,07	6,90
29	PC-edif sing 11 D	€ 344.755,95	6,87
30	PC-edif sing 10 D	€ 923.518,01	6,61
31	PC-10 D	€ 1.116.358,66	6,33
32	1600440/1 B	€ 80.000,00	6,21
33	EDIF-109 E	€ 477.049,47	6,07
34	CC-1 A	€ 764.618,34	5,91
35	OC-2 F	€ 704.717,42	5,53
36	MC-20 F	€ 543.877,88	5,32

37	singolo mc-2 F	€ 136.417,74	5,29
38	singolo mc-1 F	€ 449.861,72	5,13
39	CC-48 B	€ 219.340,08	4,97
40	CC-3 C	€ 756.296,35	4,86
41	PC-16 D	€ 598.685,70	4,52
42	singolo mc-3 F	€ 506.503,10	4,48
43	PC-01 E	€ 337.304,51	4,44
44	CC-45 C	€ 341.891,20	4,14
45	PC-02 D singolo	€ 590.151,86	4,07
46	CC-51 C	€ 283.787,07	4,00
47	CC-6 B	€ 487.644,81	3,65
48	CC-9 C	€ 464.681,61	3,61
49	PC-02 D	€ 606.618,24	3,56
50	MC-9 F	€ 617.776,46	3,50
51	PC-14 E	€ 358.697,52	3,40
52	SC-13 part.1119 A	€ 16.774,39	3,07
53	CC-22 A	€ 343.826,52	3,04
54	CC-2 A	€ 627.406,82	2,64
55	PC-18 E	€ 648.051,11	2,44
56	CC-8 A	€ 229.999,45	2,39
57	PC-17 D	€ 509.893,26	2,37
58	MC-16 F	€ 283.235,27	2,31
59	singolo oc-1 F	€ 158.571,76	2,12
60	PC-24 E	€ 178.442,38	2,08
61	PC-19 D	€ 567.332,45	1,98
62	MC-18 F	€ 150.134,37	1,98
63	MC-19 F	€ 198.989,54	1,95
64	CC-52 B	€ 475.018,14	1,81
65	1600863 B	€ 118.318,18	1,79
66	CC-12 B	€ 1.309.386,01	1,71
67	CC-17 B	€ 385.605,21	1,71
68	CC-18 C	€ 414.286,55	1,60
69	MC-4 F	€ 336.547,39	1,54
70	MC-5 F	€ 431.953,66	1,53
71	MC-1 F	€ 310.564,46	1,52
72	MC-13 F	€ 214.798,56	1,40
73	CC-21 B	€ 484.237,27	1,37
74	MC-14 F	€ 486.087,09	1,02
75	EDIF-162 E	€ 88.359,92	0,95

76	CC-41 C	€ 20.569,62	0,88
77	CC-23 B	€ 88.619,28	0,85
78	CC-50 B	€ 383.883,09	0,78
79	CC-42 C	€ 60.367,36	0,76
80	PC-15 D	€ 487.806,04	0,52
81	CC-55 C	€ 166.651,90	0,14
82	PC-11 D	€ 425.256,63	0,03
83	CC-15 B	€ 190.880,15	-1,28
84	PC-edif sing 01 D	€ 118.321,51	-2,33
85	CC-26 C	€ 156.750,87	-2,79
86	PC-06 E	€ 493.319,60	-3,65
87	1600878 B	€ 299.966,51	-3,82
TOTALE		€ 37.594.053,55	