

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

COPIA

## VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

REGISTRO CRONOLOGICO N.029 DEL 02.09.2017

Oggetto: Lavori di chiusura dell'ex discarica di Reperduso – Approvazione perizia di variante.

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di settembre

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che con contratto di appalto n.650/2017 del 31.01.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila, sono stati affidati all'impresa Duezeta Costruzioni srl di Ascoli Piceno i lavori di chiusura dell'ex discarica di Reperduso che ha offerto il ribasso del 14,141 % pari a Euro 7.794,09 sul prezzo posto a base di gara di Euro 55.116,95 e quindi per un prezzo netto di Euro 47.322,86 oltre oneri per manodopera Euro 50.712,79, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.609,08, oltre oneri speciali per la sicurezza pari ad Euro 2.639,36 per un totale di Euro 103.284,09;

Visti gli atti relativi alla perizia di variante, redatti dal direttore dei Lavori Ing. De Amicis Pierluigi, ed in particolare la relazione tecnica, il quadro comparativo, il computo metrico e lo schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritti anche dall'impresa appaltatrice;

Considerato che le variazioni non comportano la realizzazione di ulteriori opere ma solo un'assestamento di alcune lavorazioni finalizzate all'unitarietà di indirizzo ai fini della efficace ed ottimale soluzione tecnico-economica delle problematiche intervenute, evidenziate e riscontrate in situ;

Visto l'art.106 comma 1° lettera e), del Decreto Legislativo n.50/2016;

Richiamata l'art.7 dell'atto di concessione sottoscritto in data 17 dicembre 2015 dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Campotosto;

Visto che gli atti di perizia sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;

Dato atto che l'opera verrà realizzata con i fondi assegnati con l'atto di concessione datato 17.12.2015 ed acquisito al protocollo comunale in data 19.12.2015 sottoscritto tra il Comune di Campotosto e la Giunta Regionale D'Abruzzo per Euro 150.000,00 ai sensi del PAR-FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo, Obiettivo Specifico IV.1- Obiettivo Operativo IV.1.2, Linea di Azione IV.1.2.c "Interventi di bonifiche /messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse" la cui spesa è riportata al capitolo n.3354.2 in uscita e n.4159.13 in entrata del bilancio comunale.

determina

1) di approvare il dispositivo delle presente determinazione che è parte integrante.

2) di approvare la perizia di variante per i lavori di chiusura dell'ex discarica di Reperduso avente il seguente quadro economico:

#### A) Lavori:

- importo lavori soggetti a ribasso	Euro	47.322,86	
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	2.609,08	
- oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	2.639,36	
- oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	Euro	50.712,79	
Importo totale dei lavori	Euro	103.284,09	Euro 103.284,09

#### B) Somme a disposizione:

- Iva sui lavori 10%	Euro	10.328,41	
- Economie	Euro	12.501,97	
- Spese tecniche	Euro	17.772,51	
- Cassa previdenziale 4%	Euro	710,90	
- Iva spese tecniche 22%	Euro	4.066,35	
- Incentivo RUP	Euro	1.110,78	
- Contributo ANAC	Euro	225,00	
- Economie	Euro	12.501,96	
	Euro	46.715,91	Euro 46.715,91
Totale progetto	Euro		Euro 150.000,00

Campotosto, Li 02.09.2017

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Dott. Massimo Marzi

Attestazione della copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE

---

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 14 SET, 2017 all'albo pretorio Comunale per quindici giorni. N° 557

Campotosto li 14 SET, 2017

F.to Il Responsabile del Servizio

---

Per copia conforme all'originale.

14 SET, 2017

Il Responsabile del Servizio

